
CRONOGRAMA UNICO DEL PROCESO DE CGO-CLC DEL PERSONAL ASISTENCIAL, 118° DCF LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta
1	**PROCESO DE CGO-CLC 118 DCF LEY 32185**	**168 días**	**lun 28/04/25**	**mié 31/12/25**
2	**POSTULACION Y EVALUACION**	**42 días**	**lun 28/04/25**	**jue 26/06/25**
3	Conformación de comisiones (CC-CGO-CLC y CCGO-CLC-UE)	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25
4	Publicación de la Convocatoria	3 días	lun 5/05/25	mié 7/05/25
5	Inscripción de postulantes de CGO-CLC (Aplicativo)	10 días	jue 8/05/25	mié 21/05/25
6	Verificación y evaluacion de condiciones, requisitos y documentos	7 días	jue 22/05/25	vie 30/05/25
7	Inscripción de postulantes de CGO-CLC Extemporáneo	3 días	lun 2/06/25	mié 4/06/25
8	Verificación y evaluacion de condiciones, requisitos y documentos Extempo.	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25
9	**Listado de Aptos y No Aptos Inicial**	**0 días**	**vie 6/06/25**	**vie 6/06/25**
10	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25
11	Presentacion de Recursos de Reconsideración	2 días	mar 10/06/25	mié 11/06/25
12	Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados	2 días	jue 12/06/25	vie 13/06/25
13	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25
14	Publicación de Resultados Finales	1 día	lun 16/06/25	lun 16/06/25
15	Elaboración del Informe Final de las Comisiones	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25
16	Emisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25
17	Remisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales a la CCPA	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25
18	**Listado de Aptos y No Aptos Final**	**0 días**	**vie 20/06/25**	**vie 20/06/25**
19	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de CGO-CLC	2 días	lun 23/06/25	mar 24/06/25
20	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	mié 25/06/25	jue 26/06/25
21	**CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)**	**55 días**	**vie 27/06/25**	**mié 17/09/25**
22	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	vie 27/06/25	jue 10/07/25
23	Remisión de la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25
24	**CAP Provisional enviado a SERVIR**	**0 días**	**jue 17/07/25**	**jue 17/07/25**
25	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	vie 18/07/25	mié 3/09/25
26	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	jue 4/09/25	mié 17/09/25
27	**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)**	**106 días**	**vie 27/06/25**	**dom 30/11/25**
28	Formulación del PDS para financiamiento	2 días	vie 27/06/25	lun 30/06/25
29	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25
30	Remisión del PDS a OGAJ	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25
31	Remisión del PDS a SG	2 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25
32	**PDS enviado al MEF (Num.3 de 118° DCF Ley 32185)**	**0 días**	**lun 7/07/25**	**lun 7/07/25**
33	Evaluación y publicación del Decreto Supremo de financiamiento	30 días	mar 8/07/25	vie 22/08/25
34	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	12 días	lun 25/08/25	mar 9/09/25
35	Registro del PAP Modificado en el Módulo (Art. 11 Directiva 0006-2025-EF/53.01)	15 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25
36	**PAP Modificado registrado en el Módulo PAP**	**0 días**	**mar 30/09/25**	**mar 30/09/25**
37	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25
38	Aprobación del PAP Reordenado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25
39	**CAMBIO DE GRUPO Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA**	**20 días**	**lun 1/12/25**	**mié 31/12/25**
40	Emisión de las Resoluciones de CGO-CLC (Num.1 de 118° DCF Ley 32185)	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25



Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH **V.5**