
# CRONOGRAMA DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO CAS ADMINISTRATIVOS, Literal r) Artículo 8 LEY 32185

| Id | Nombre de tarea | Duración | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **PROCESO DE NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS [Lit.r) Art.8 Ley 32185]** | **141 días** | **vie 6/06/25** | **mié 31/12/25** |
| 2 | **PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION** | **54 días** | **vie 6/06/25** | **mar 26/08/25** |
| 3 | Actualización del MCC | 10 días | vie 6/06/25 | jue 19/06/25 |
| 4 | Conformación de comisiones (CCNA y CNA-UE) | 3 días | lun 9/06/25 | mié 11/06/25 |
| 5 | Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de nombramiento | 2 días | jue 12/06/25 | vie 13/06/25 |
| 6 | Publicación de la Convocatoria | 4 días | lun 16/06/25 | jue 19/06/25 |
| 7 | Inscripción de solicitudes de nombramiento (Aplicativo) | 17 días | vie 20/06/25 | lun 14/07/25 |
| 8 | Evaluacion de criterios y requisitos | 6 días | mar 15/07/25 | mar 22/07/25 |
| 9 | **Lista de Aptos y No Aptos Inicial** | **0 días** | **mar 22/07/25** | **mar 22/07/25** |
| 10 | Publicación de resultados Aptos y No Aptos | 1 día | jue 24/07/25 | jue 24/07/25 |
| 11 | Presentacion de Recursos de Reconsideración | 3 días | vie 25/07/25 | jue 31/07/25 |
| 12 | Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados | 2 días | vie 1/08/25 | lun 4/08/25 |
| 13 | Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR | 15 días | mar 5/08/25 | mar 26/08/25 |
| 14 | Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales | 1 día | mar 5/08/25 | mar 5/08/25 |
| 15 | Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones | 2.5 días | jue 7/08/25 | lun 11/08/25 |
| 16 | Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final | 2 días | lun 11/08/25 | mié 13/08/25 |
| 17 | Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final | 1.5 días | mié 13/08/25 | jue 14/08/25 |
| 18 | **Listado de Aptos y No Aptos Final** | **0 días** | **jue 14/08/25** | **jue 14/08/25** |
| 19 | Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento | 2 días | vie 15/08/25 | lun 18/08/25 |
| 20 | Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos | 3 días | mar 19/08/25 | jue 21/08/25 |
| 21 | **CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)** | **55 días** | **vie 22/08/25** | **vie 7/11/25** |
| 22 | Formulación de propuesta de CAP-P | 10 días | vie 22/08/25 | jue 4/09/25 |
| 23 | Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR | 5 días | vie 5/09/25 | jue 11/09/25 |
| 24 | **CAP Provisional, enviado a SERVIR** | **0 días** | **jue 11/09/25** | **jue 11/09/25** |
| 25 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P | 30 días | vie 12/09/25 | vie 24/10/25 |
| 26 | Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS) | 10 días | lun 27/10/25 | vie 7/11/25 |
| 27 | **PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO** | **70 días** | **vie 22/08/25** | **dom 30/11/25** |
| 28 | Formulación del PDS para financiamiento | 4 días | vie 22/08/25 | mié 27/08/25 |
| 29 | Remisión del PDS a OGPPM | 1 día | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 |
| 30 | Remisión del PDS a OGAJ | 1 día | vie 29/08/25 | vie 29/08/25 |
| 31 | Remisión del PDS a SG | 2 días | lun 1/09/25 | mar 2/09/25 |
| 32 | **PDS enviado al MEF** | **0 días** | **mar 2/09/25** | **mar 2/09/25** |
| 33 | Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento | 13 días | mié 3/09/25 | vie 19/09/25 |
| 34 | Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio) | 5 días | lun 22/09/25 | vie 26/09/25 |
| 35 | Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP | 2 días | lun 29/09/25 | mar 30/09/25 |
| 36 | **PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP** | **0 días** | **mar 30/09/25** | **mar 30/09/25** |
| 37 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado | 32 días | mié 1/10/25 | vie 14/11/25 |
| 38 | Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS) | 10 días | lun 17/11/25 | dom 30/11/25 |
| 39 | **NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS** | **20 días** | **lun 1/12/25** | **mié 31/12/25** |
| 40 | Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185] | 20 días | lun 1/12/25 | mié 31/12/25 |




**Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH**

**V4**